



Maßnahme: "Abbruch 5904/5906 und Herrichtung Infrastruktur"  
08.12. - 23.12.20 Entkernung  
04.01. - 19.02.21 Abbrucharbeiten + Herstellen Infrahof  
Hinweis: Vollsperrung Falterstrasse 04.01.-19.02.

Maßnahme: "Neubau Trafostation"  
Zeitraum: 14.12.20-22.01.21 Tiefbau  
und Umlegung NWN  
25.01.-06.08.21 Hochbau

Maßnahme: "Neubau GTZ"  
30.11.-18.12.2020 Baumfällarbeiten  
ab 04.01.21 Baufeldfreimachung  
01.02.-14.04.21 Abbrucharbeiten

Maßnahme: "Neubau Hörsaal und Institutgebäude Logistik"  
30.11.-18.12.2020 Baumfällarbeiten  
18.01.-29.09.21 Baufeldfreimachung  
ab 05.11.21 Hoch-/Tiefbau NGR  
ab 06.08.21 Hoch-/Tiefbau LOG

Maßnahme:  
"Neubau Praktikum Lebensmittelsicherheit"  
30.11.-18.12.2020 Baumfällarbeiten  
ab 04.01.21 Baufeldfreimachung  
22.03.2021 - 25.10.2022 Hoch-/Tiefbau

Maßnahme: "Erweiterung Parkplatz P1"  
Zeitraum: 06.07. - 31.09.2020  
Parkplatz steht ab 01.10.2020 zur Verfügung

Maßnahme: "Erweiterung Parkplatz Monrepos"  
Zeitraum: 06.07. - 31.09.2020  
Parkplatz steht ab 01.10.2020 zur Verfügung

**Campuszugänge  
und Baumaßnahmen**  
Zeitraum: 11/20 - 02/21  
Stand: 04.11.2020

- ZUFAHRT KFZ
- ZUGANG PERSONEN
- ▲ GEBÄUDEEINGÄNGE (freizuhalten)
- BAUSTELLENABSPERRUNG
- INTERNE ERSCHLIESSUNG (freizuhalten)
- EXTERNE ERSCHLIESSUNG (freizuhalten)

BAUVORHABEN

BAUHERR

ENTWURFSVERFASSER  
HOCHSCHULE GEISENHEIM UNIVERSITY  
BAUENTWICKLUNG / ENERGIEMANAGEMENT  
DIPL.-ING. FH UWE POHLMANN  
VON-LADE-STR. 1  
D-65366 GEISENHEIM  
Tel.: 06722 / 502-282  
Uwe.Pohlmann@hs-gm.de  
www.hs-gm.de



PLANINHALT  
BAUMAßNAHMEN  
UND FREIZUHALTENDE  
ZUFahrTEN / ZUGÄNGE  
CAMPUSBEREICHE

ZEITRAUM:  
01.09.2020 - 19.02.2021

CODE:	INDEX:
PROJ.NR.:	GEZ.: up
MASZSTAB:	DATUM: 04.11.2020
BLATT NR.:	